贵安新区中航发园区零星工程“3·21”一般高处坠落事故调查报告

（公示版）

2024年3月21日14时56分左右，贵安新区贵阳航发精密铸造有限公司贵安基地801科技大楼前路灯安装项目维修施工时，一名作业人员在移动式脚手架上进行路灯维修发生高处坠落，造成1人死亡，直接经济损失104.5万元。

接到事故报告后，贵安新区党工委管委会领导高度重视，批示要求全力救治受伤人员、妥善处理善后工作，迅速查明事故原因，严肃追究有关责任单位和责任人员的责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，贵安新区管委会于2024年3月25日批准成立以贵安新区安全生产监督管理局牵头，贵安新区纪检监察工委、贵安新区组织人事部（工会）、贵安新区工业和信息化局、贵安新区公安局等单位为成员的事故调查组，对事故开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问和综合分析，聘请了有关专家参与事故调查工作。查明了事故发生的经过、原因等基本情况，认定了事故性质和责任，提出了

对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，贵安新区中航发园区零星工程“3·21”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生项目基本情况。

贵安新区贵阳航发精密铸造有限公司贵安基地801科技大楼前新增路灯安装项目，项目内容为结合801科技大楼前侧及周边环境规划，设计新增路灯安装项目，按EPC项目实施管理，采用固定总价模式，总造价为199738元（壹拾玖万玖仟柒佰叁拾捌元），于2023年12月18日启动建设，2024年1月19日完工；因项目为小散工程，未在新区行业管理部门办理有关手续。

（二）事故发生地点基本情况。

事故地点位于贵安新区贵安大道170号贵阳航发精密铸造有限公司贵安基地园区，经事故当日现场勘查，事发地点距离801科技大楼前侧边缘约35米，路灯安装在靠近人行道的绿化带内，现场人员搭建移动式脚手架进行路灯维修。

（三）事故涉及单位基本情况。

业主单位：贵阳航发精密铸造有限公司，成立时间：2014年04月28日，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX，注册地：沙文生态科技产业园。经营范围：航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务等。

总包单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司，成立时间：1993年10月5日；营业执照统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX；类型：有限责任公司；资质证书编号：XXXXXXXXXXXXX，资质类别及等级：电力工程施工总承包贰级、建筑工程总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级等资质。

分包单位：湖南华坤建设工程有限公司，成立时间：2012年04月23日；统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX；注册地：湖南省长沙县青山铺镇青山村19号；类型：有限责任公司；资质证书编号：XXXXXXXXXXXXX；资质类别及等级：建筑施工总承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级等资质。2024年1月29日与蒙城县起度智能科技有限公司签订了工程维保合同，约定工程后续维修维保、改造升级等相关工作。

二、事故现场作业条件及安全管理情况

（一）事故现场作业条件情况。

事故现场为维修路灯高处作业，路灯高度5.6米，位于道路转角处，现场人员采用移动式脚手架搭建作为高处作业操作平台（长1.8米、宽0.8米、高3.5米），人行道与机动车道高差0.17米，操作平台未按要求设置安全防护栏杆及作业面未满铺脚手板，作业人员许某佩戴安全带及安全帽在操作平台上采用玻璃吸盘维修灯柱亚克力板。

（二）项目安全管理情况。

业主单位：贵阳航发精密铸造有限公司将贵安基地801科技

大楼前路灯安装项目发包给中机国际工程设计研究院有限责任公司，双方于2023年12月19日签订了“零星工程施工合同、保密责任书、安全环保施工责任书、工程项目建设廉政责任书”，明确了双方责任与义务；公司条件保障部与安全保障部联合成立了项目管理机构，审批了总包单位报送的安全施工方案，督促完成了安全培训并记录、安全风险辨识、危险作业审批等相关工作；2023年12月20日与2024年1月9日组织了安全检查并督促隐患整改。

总包单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司与湖南华坤建设工程有限公司于2024年1月份签订了分包工程采购安装合同、施工分包安全生产管理协议，明确了双方责任与义务；成立了项目管理机构，明确了项目管理人员及相关职责，施工前编制了安全施工方案、安全管理制度、安全管理方案、保证安全技术措施；组织开展了安全技术交底、安全培训、安全风险辨识、危险作业审批、特种作业持证上岗检查等相关工作；传达了业主单位关于2米以上高处作业需填写（危险作业审批表）并报业主单位审批，现场应设置监护人，正确使用个人防护用具等要求；2023年12月4日召开例会要求分包单位完善项目组织机构人员任命、专项方案及安全管理制度报项目部审核，累计召开了6次例会，对现场安全工作作出了要求；2023年12月19日组织了安全检查，检查过程中发现现场存在分包单位人员未佩戴安全帽，要求立即整改和增加培训教育学时，强化一线作业人员安全意识，

累计组织5次安全检查，对现场存在的违章作业进行了复查；现场施工作业于2024年1月19日完成施工，总包单位在2024年1月22日组织例会中明确：路灯系统已投入使用，项目进入维保阶段，湖南华坤建设工程有限公司对路灯进行定期维保工作，并做好维保期间安全管理工作。

分包单位：湖南华坤建设工程有限公司，与总包单位签订专业分包施工合同后，成立了项目管理机构，明确了项目管理人员，编制了安全施工方案及安全管理制度，组织了施工人员三级教育培训及安全技术交底；总包单位明确由湖南华坤建设工程有限公司维保后，2024年1月29日湖南华坤建设工程有限公司将维保工作委托给蒙城县起度智能科技有限公司，双方仅签订了路灯系统维护保养合同与安全管理协议；湖南华坤建设工程有限公司在项目维保阶段未履行分包单位责任与义务，未按规定配置安全生产管理人员、现场作业未向总包单位及业主单位申请报备、未组织安全教育培训、安全技术交底、现场危险源辨识、现场安全检查等工作。

三、事故经过、事故报告、应急救援和善后处理情况

（一）事故经过。

总包单位陈某某在日常巡查中发现灯柱金属与亚克力板有裂缝，要求分包单位进行维修，2024年3月21日，分包单位安排许某进行路灯维修，由于路灯高度5.6米，现场搭建了3.5米高的脚手架操作平台（脚手架为简易搭建未设置安全防护栏杆且作

业面未满铺脚手板），作业人员许某未佩戴安全带、安全帽等个人防护用具，现场无专人盯控，维修需用玻璃吸盘将亚克力板归位，许某在身体后仰用力上提玻璃吸盘时，吸盘与亚克力板发生脱落，在惯性作用下许某在无保护措施的情况下后仰倒地受伤。

（二）事故报告情况。

2024年3月21日14时56分事故发生后，贵阳航发精密铸造有限公司贵安基地工程制造中心人员姜某某经过事故现场，立即向安全保障部王某某报告并拨打120急救电话，王某某立即组织人员进行救援和保护现场，同时向安全保障部彭某某报告，安全保障部彭某某了解现场人员信息及事故相关情况后于16时13分向公司领导及大科城安监局报告，大科城管委会于16时26分向新区安监局报告了事故消息，随即新区安监局向新区管委会总值班室和贵阳市安委办报告了事故。

（三）应急救援情况。

事故发生后，贵阳航发精密铸造有限公司贵安基地工程制造中心人员姜某某经过事故现场，立即拨打了120急救电话，15分钟左右120救护人员赶到现场对伤者进行了抢救并送至花溪区人民医院抢救治疗。新区党工委管委会领导及安监局领导组织协调资深脑科专家赶赴花溪区人民医院进行抢救增援，病人于2024年3月24日20时47分死亡。

（四）善后处理情况。

事故发生后，中机国际工程设计研究院有限责任公司立即联

系其家属，并积极与家属进行沟通，2024年3月25日达成并签订了补偿协议，遗体于当日晚20时左右火化，随即家属离开贵阳，善后处理工作结束，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡（许某，男，40岁，身份证号：XXXXXXXXXXXXX）。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失为104.5万元。

五、事故性质

事故调查组通过现场勘查、调查取证，认定贵安新区中航发园区零星工程“3·21”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故发生原因

（一）事故直接原因。

1.忽视使用安全带、安全帽。许某安全意识淡薄，在必须使用个人防护用具的作业中，忽视其使用，为图方便无视工友对其个人防护的要求，不具备安全生产知识，缺乏对作业环境存在高处坠落的隐患辨识，在身体无任何保护的状态下施工作业，人的不安全作业行为造成高处坠落受伤。

2.无防护。许某采用移动式脚手架搭建高处作业平台，操作平台未满铺脚手板，临边未设置安全防护栏杆，作业现场处于无防护的不安全状态。

（二）事故间接原因。

现场安全管理责任落实不到位。事故现场未安排安全管理人员进行现场管理，未对作业人员进行安全生产教育培训，未按照总包单位编制的危险作业方案进行安全技术交底，作业前未针对高处作业向总包单位及业主单位进行申请、审批。

七、涉事企业及相关岗位人员存在的主要问题

（一）相关企业存在的主要问题。

湖南华坤建设工程有限公司。作为灯柱安装的分包单位，应当对灯柱维护现场进行安全管理，未切实履行分包单位安全生产主体责任，作业过程中未按规定配置安全管理人员，未组织开展安全教育培训及安全技术交底，未对施工现场进行安全管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]、四十四条[2]、九十七条[3]。

（二）相关岗位人员存在的主要问题。

1.许某。路灯维修人员，安全意识淡薄，在必须使用个人防护用品用具的操作平台上忽视其使用，为图方便无视其工友对其个

---

[1]①《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]②《中华人民共和国安全生产法》第四十四条规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施…。

[3]③《中华人民共和国安全生产法》第九十七条规定：（1）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的；

人防护的要求，移动式脚手架未满铺脚手板、无安全防护栏杆、未佩戴安全帽及安全带等保护措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]。

2.熊某某。湖南华坤建设工程有限公司项目经理，分包单位项目安全生产第一责任人，未督促落实安全技术交底工作，未检查、落实本项目安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，现场安全管理责任落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]、二十四条[6]。

八、对事故有关责任单位及责任人员的处理

湖南华坤建设工程有限公司作为路灯安装项目的分包单位，履行安全生产主体责任不到位，对事故发生负有责任，由贵安新区安全生产监督管理局按照《生产安全事故罚款处罚规定》给予行政处罚。

熊某某作为湖南华坤建设工程有限公司项目经理，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有领导责任，由贵安新区安全生产监督管理局按照《生产安全事故罚款处罚规定》给予行政

---

[4]④《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[5]⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[6]⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定：对于矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位以及危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构□或者配备专职安全生产管理人员。

处罚。

九、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防止类似事故发生，提出以下措施:

（一）深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神。

要以习近平总书记关于安全生产重要论述作为抓好安全生产工作的根本遵循，自觉提高政治站位，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，坚持底线思维和红线意识，牢固树立发展理念。严格落实国务院开展的安全生产治本攻坚三年行动的要求，为进一步夯实安全生产工作基础，从根本上消除事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，为贵安新区经济社会高质量发展营造良好的安全环境。

（二）落实管理责任，强化现场管理。

按照“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求履职尽责，牢牢守住安全底线，深刻汲取事故教训。贵阳航发精密铸造有限公司要完善管理制度，压实分包单位责任，对于生产园区内零散作业存在的安全隐患的情况进行即查即改，加强巡查监管，特别是强化小散工程和零星作业安全监管，要确保生产安全。中机国际工程设计研究院有限责任公司、湖南华坤建设工程有限公司要落实安全生产主体责任，强化现场安全管理工

作，落实隐患整改闭环管理，严格执行相关规定，配置安全生产管理人员，落实临边防护、高空作业等重大安全隐患的安全技术措施，强化一线作业人员的安全教育，开展安全技术交底，让作业人员都熟悉岗位安全操作规程、技能及岗位存在的危险、危害因素，将安全工作抓在一线。

（三）深刻汲取事故教训。

当前新区正处于高质量发展的关键时期，各单位要深刻汲取本次事故教训，举一反三，规范项目现场管理，特别是小散工程和零星作业维修维保阶段，要坚决避免忽视安全管理的情况发生，安委办要强化小散工程和零星作业工作统筹，宁可百日紧、不可一日松，严格按照规定落实安全责任，做好作业活动安全管理、教育培训、隐患排查治理、规范作业程序等工作，压紧压实企业、机构安全生产主体责任，以务实的工作作风抓好安全生产工作，护航新区高质量发展。

“3·21”事故调查组

（贵安新区安全生产监督管理局代章）

2024年4月29日