西城区西直门外大街1号“1·13”一般生产安全事故调查报告

发布时间：2026-06-18 15:10

2026年1月13日7时43分，西城区展览路街道西直门外大街1号（凯德MALL商场）南侧五层电梯井内发生一起物体打击事故，造成1人重伤，直接经济损失约200万元。

接到事故报告后，西城区政府高度重视，分管区领导率区应急局、西城公安分局、区市场监管局、区房管局、展览路街道办事处等部门负责同志立即赶赴现场，开展应急处置和善后工作。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，经区政府授权，由区应急局牵头，会同西城公安分局、区人力社保局、区总工会、区市场监管局、展览路街道办事处等单位组成西城区西直门外大街1号“1·13”事故调查组，邀请区纪委区监委参与，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析、 检测鉴定、专家论证等，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议、整改和防范措施。

经调查认定：西城区西直门外大街1号“1·13”事故是一起因总包单位分支机构现场管理缺失，分包单位违规操作引发物体打击造成的一般生产安全责任事故。

回到顶部

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

事发项目为凯德西直门货梯更换采购及安装项目，位于西城区西直门外大街1号。项目建设单位是北京凯德嘉茂西直门房地产经营管理有限公司，项目总承包单位是迅达（中国）电梯有限公司，电梯拆装分包单位是河南嘉迅电梯工程有限责任公司。项目施工内容为2部货运电梯更新。开工日期为2026年1月12日。

（二）事故发生单位及相关单位基本情况

建设单位：北京凯德嘉茂西直门房地产经营管理有限公司，信用代码：911100007178676480，法定代表人：亓莉莉，注册资本：9200万美元，企业类型：有限责任公司（外国法人独资），经营范围：出租自有商业用房及自有物业管理；机动车公共停车场服务。

总包单位：迅达（中国）电梯有限公司，信用代码：91310000625901263C，法定代表人：郑瑞恒，注册资本：94140.0145万元，企业类型：有限责任公司（外国法人独资），经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；特种设备销售；建设工程施工等。特种设备生产许可证许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），编号：TS2310091-2028。

总包单位分支机构：迅达（中国）电梯有限公司北京分公司，信用代码：91110102X000749909，负责人：尹勤学(https://www.qcc.com/pl/pr6bee76f625cc018a8d4527aa03672a.html)，企业类型：分公司，经营范围：安装、维修、保养电梯、自动扶梯、自动人行道及其辅助设备。特种设备生产许可证许可项目：电梯安装（含修理），编号：TS3311325-2029。该公司为迅达（中国）电梯有限公司依法设立并完成登记的分支机构，已依法开立独立银行基本账户，独立完成纳税申报与税款缴纳，独立承担相应行政责任。

分包单位：河南嘉迅电梯工程有限责任公司，信用代码：91410600MA4750XAXY，法定代表人：魏方娜，注册资本：1010万元，企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；特种设备销售；特种设备安装改造修理；建设工程施工等。特种设备生产许可证许可项目：电梯安装（含修理），编号：TS3341A45-2028。

（三）合同签订情况

2025年6月17日，北京凯德嘉茂西直门房地产经营管理有限公司与迅达（中国）电梯有限公司签订《凯德西直门货梯更换采购及安装项目合同》，合同总金额59.059万元，其中设备买卖部分47.2万元，安装部分11.859万元。合同内容为2部S6000乘客电梯的采购及更换。同时双方还同步签订了《服务承包商安全生产协议书》。

2025年12月15日，迅达（中国）电梯有限公司与河南嘉迅电梯工程有限责任公司签订《电/扶梯安装合作协议书》，合同总金额8.02万元，合同内容为2部S6000乘客电梯安装作业（包含旧电梯拆除）。同时双方还同步签订了《环境健康安全协议书》。

2025年12月25日，迅达（中国）电梯有限公司与迅达（中国）电梯有限公司北京分公司签订委托书，委托北京分公司完成该项目2部迅达电梯的安装工程。

2025年11月1日，河南嘉迅电梯工程有限责任公司与本工程作业人员王利超、张佳圣、闫相如签订劳动合同，岗位为电梯工，合同期自2025年11月1日起至2026年5月1日止。

（四）施工许可办理情况

2026年1月6日，北京凯德嘉茂西直门房地产经营管理有限公司和迅达（中国）电梯有限公司在市场监督管理部门完成特种设备安装改造修理线上告知，编号：京西300020260001，安装日期：2026年1月6日。

2026年1月7日，北京凯德嘉茂西直门房地产经营管理有限公司和迅达（中国）电梯有限公司到展览路街道办事处办理限额以下工程施工备案登记，计划2026年1月11日进场。

（五）事故发生单位安全管理情况

1.电梯拆除工艺

本次电梯拆除作业以原电梯轿顶作为作业平台，使用总包单位提供、适用于电梯更新改造的标准安装工具[]，通过安装最大提升能力为1 l00kg的电动提升机，驱动作业平台沿井道移动完成拆除作业。

回到顶部

经对相关人员调查询问及现场勘查核实，该工艺核心作业工序应为：（1）作业前安全确认：切断电梯全部供电电源，在配电箱完成上锁挂牌并设置醒目标识，封闭作业区域、布设安全警戒，确认符合开工条件；（2）安装标准安装工具：核实电动提升机提升能力、临时吊点承载力、作业平台（电梯轿厢）自重等参数符合安全作业要求后，安装标准安装工具（包括电动提升机、承重吊钩、防坠装置等）；（3）井道配套设施拆除：作

业人员以轿顶工作平台为操作面，使用标准安装工具控制工作平台上升，按自下而上顺序，依次完成配重、导轨、线缆等井道配套设施的拆除；（4）轿厢拆除作业：井道配套设施全部拆除完成后，将轿厢可靠固定于导轨，确认安全后有序拆解轿厢部件。

2.施工现场安全管理人员配置情况

迅达（中国）电梯有限公司北京分公司施工现场仅配备项目经理孙建军1名管理人员，由其全面负责施工现场涵盖安全、质量在内的全部管理工作，本次事故发生时，孙建军未在现场履行安全监管职责。河南嘉迅电梯工程有限责任公司未设置现场管理人员，事故发生时现场仅有王利超、张佳圣、闫相如3名作业人员开展施工作业。

3.施工作业人员培训情况

2025年11月12日，王利超、张佳圣、闫相如参加了由迅达（中国）电梯有限公司北京分公司组织的清城南区项目通用安全培训。培训内容包括：危险源识别及环境因素风险评估、综合版SAFE安全培训、通用工具/PPE安全使用、安全检查、事故案例学习、法律法规学习、安全奖罚政策与案例解读、安全运营宣讲、电动工具使用规范等内容。迅达（中国）电梯有限公司北京分公司、河南嘉迅电梯工程有限责任公司均未针对本项目组织专项作业培训。

（六）事故发生经过

2026年1月12日22时许，河南嘉迅电梯工程有限责任公司作业人员王利超、张佳圣、闫相如三人进入施工现场，准备进行旧电梯拆除作业。三人将电梯井顶部中间工字钢横梁作为吊点，并安装了总包单位提供的更新改造用标准安装工具。

作业期间，张佳圣在轿顶负责拆除井道内轿门门机、对重块等部件，王利超、闫相如在井道外接应并运送拆除部件。

1月13日7时43分，张佳圣操作该标准安装工具牵引轿厢向上移动至4层中间位置时，作为吊点的工字钢横梁突然坠落，砸中轿顶作业的张佳圣。位于井道外的王利超、闫相如听到坠物异响，呼喊未获回应，随即打开5层电梯厅门查看，发现张佳圣倒在轿顶上。

（七）事故现场情况

事故现场位于西直门外大街1号南侧五层电梯井内，涉事电梯为2#电梯。该电梯系无机房曳引驱动电梯，型号为三菱ELENESSA，额定载重量1600kg，生产日期为2004年7月1日，使用登记证编号为梯11京B0404673（05），检测有效期至2026年7月。据上海三菱电梯有限公司北京分公司提供的技术数据，该电梯轿厢自重为2092.4kg。

电梯井顶板为混凝土结构，下方安装有3根工字钢横梁。涉事的中间工字钢横梁已脱落坠落，表面标有“限吊一吨”字样。经核查原建筑竣工图，该横梁系原电梯安装时的临时吊挂构件，并非电梯轿厢及曳引机的永久承重结构，原电梯安装完毕后即已停用。

现场勘查发现，事发时电梯轿顶护栏已被拆除，标准安装工具分布于轿顶东、西两侧。脱落的工字钢横梁斜靠于轿顶北侧，弯折近90°，半截垂入轿厢与井壁缝隙中；轿顶散落有钢丝绳、吊钩及混凝土碎块等杂物。据目击者闫相如陈述，事故发生后张佳圣倒于轿顶，头部及腿部伴有出血。

（八）人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成1人重伤（张佳圣，男，31岁，身份证号：410**********，河南籍），核定事故造成的直接经济损失约200万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年1月13日7时45分，现场作业人员王利超在事发后立即拨打120急救电话，随后向分包单位副总经理李翔报告，李翔立即上报总经理师军军。7时50分，总包单位现场维保人员向项目经理孙建军报告事故情况，孙建军随即向公司安装经理唐宁、安全经理李峰等报告。7时55分，建设单位值班员汪东伟将事故情况上报安保部经理白星星，白星星随即向项目负责人温志民报告。

区总值班室接报后，立即通知区应急局、西城公安分局、区市场监管局、区房管局及展览路街道办事处赶赴现场，开展应急处置工作。

回到顶部

（二）事故现场应急处置、医疗救治和善后情况

2026年1月13日7时45分，王利超、闫相如赶到5层电梯厅，手动开启层门后发现张佳圣倒于轿顶。闫相如随即进入轿顶查看情况，并托举张佳圣头部进行看护。王利超立即拨打120急救电话，急救人员于7时59分抵达现场。因轿顶与5层地面存在高差，无法直接转运伤者，王利超随即拨打119求助。消防救援人员于8时06分到达现场展开施救，8时12分成功将张佳圣救出。8时14分，120急救人员将其送往北大医院进行救治。

2026年1月13日9时许，区应急局、西城公安分局、区市场监管局、区房管局、展览路街道办事处等部门相继赶赴事故现场，立即开展现场管控、人员疏散、秩序维护等应急处置工作，并同步推进医疗救治协调等善后事宜。

2026年2月13日，张佳圣结束紧急救治，转至华生康复医院进行康复治疗。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，事发单位立即联络救援、封控现场并按规上报。相关职能部门接报后响应迅速、联动高效，现场管控有力，善后处置及舆情管控及时有效。本次事故应急响应及时、组织有序、处置得当，符合应急预案及处置相关规定。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

经调查认定，本起事故直接原因是：

电梯拆除作业前，施工人员未按照《用于改造的统一无脚手架MRL安装方法手册》（迅达电梯）4.6条“悬挂点测试”的要求，对作为标准安装工具承重吊点的涉事工字钢横梁进行有效的载荷测试和安全评估[]。

经测算，作业时的总悬挂载荷（含轿厢自重2092.4kg、作业人员体重及工器具重量）已远超标准安装工具的额定起重能力（1000kg）以及涉事工字钢横梁标注的限载重量（1000kg），严重违反了该手册7.6条关于“超载”[]风险的规定。

在拆除作业过程中，轿厢向上移动产生的震动荷载传递至井道顶部的涉事工字钢横梁。在严重超载及震动荷载的共同作用下，该工字钢横梁发生侧翻失稳，导致结构瞬间失效并弯折坠落，击中正在轿顶作业的张佳圣。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2026年4月9日，国质（北京）建设工程检测鉴定中心出具鉴定报告（编号：GZZX/2026-JC-062），鉴定意见为：（1）涉事工字钢横梁仅用作电梯安装的辅助承重，其承载力仅限1吨，不足以承载轿厢拆卸时所有重量。电梯井道顶部两侧有用于承载电梯主机和电梯轿厢重量的钢梁，涉事工人擅自将拆卸电梯的提升机钢丝绳挂在涉事工字钢横梁上，致使整个电梯轿厢的重量都靠该工字钢横梁承担。（2）轿厢移动时的震动传递到涉事工字钢横梁，工字钢发生侧翻，承受荷载的能力大大降低，工字钢横梁被拉弯并坠落，砸在工人头上，电梯下坠过程中自动紧急制动。（3）电梯更换单位施工方案存在缺陷，方案里没有明确提升机钢丝绳悬挂位置，安全技术交底中也没有提到提升机钢丝绳悬挂位置。

2026年4月24日，北京中一诺达科技有限公司司法鉴定中心出具司法鉴定意见书（编号：京中一鉴[2026]临鉴字第495号），鉴定意见：根据现有鉴定材料，被鉴定人张佳圣所受损伤综合评定为重伤二级。

（三）其他可能因素排除

经调查组现场勘查、询问取证及综合研判，排除了自杀、刑事案件、自然灾害等非生产安全因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.河南嘉迅电梯工程有限责任公司，未有效履行企业安全生产主体责任：

施工现场未配备安全生产管理人员。未按协议要求指派现场安全负责人[]，仅由公司副总经理李翔远程负责安装业务管理，导致现场安全检查缺失。

回到顶部

未制定电梯拆除施工方案且未进行安全技术交底。 未与总包单位沟通电梯拆除工艺，未编制电梯拆除方案并报批[][]，未对工人进行拆除作业安全技术交底，违反合同约定。

违规使用标准安装工具且未进行安全评估。未按照《用于改造的统一无脚手架MRL安装方法手册》（迅达电梯）要求对承重吊点（工字钢横梁）进行承载能力核验，超载作业导致事故发生。

未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。未针对本项目开展作业人员、施工环境、施工工具等方面的安全风险评估及隐患排查治理工作，未履行开工前强制性检查清单核查职责[]。

2.迅达（中国）电梯有限公司北京分公司，未有效履行企业安全生产主体责任：

施工现场安全管理缺失。违反《电/扶梯安装合作协议书》关于安装全过程安全监督及控制的规定[]。本项目施工现场仅配备项目经理孙建军1名管理人员负责全部管理工作，事故发生时其未在岗履职，导致现场安全监管缺位。同时，未对分包单位安全使用标准安装工具进行有效的指导与监督。

未审核施工方案及进行安全技术交底，盲目组织开工。违反《环境健康安全协议书》关于安全技术交底及开工申报[]的规定。在未审核分包单位编制的电梯拆除施工方案、未进行书面安全技术交底的情况下，盲目组织分包单位进行拆除作业。

未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。未针对本项目开展分包单位管理、施工环境及施工工具等方面的安全风险评估，未制定并落实分级管控措施；未组织开展施工作业隐患排查及整改工作。

（二）行业监管（管理）部门

区市场监管局对电梯安装企业安全生产主体责任督促指导不到位，未全面建立实施与属地街道及相关部门的电梯安装开工告知信息共享机制。

（三）属地街道

展览路街道办事处属地监管责任落实不到位。虽已将该项目参照限额以下工程进行审核备案，但现场核查、专项检查等管控措施执行不严，基层网格治理效能未能有效发挥。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

师军军，河南嘉迅电梯工程有限责任公司总经理，负责本单位全面管理工作。未有效履行安全生产工作职责：未组织全员安全生产责任制的落地执行；未组织编制施行电梯拆除安全操作规程；未组织制定并开展针对电梯拆除作业的安全教育培训；未建立执行安全风险分级管控与隐患排查治理机制；未常态化自查安全生产状况，事故隐患未能及时处置。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项[]之规定，导致发生生产安全事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[]之规定，建议由北京市西城区应急管理局给予其2025年年收入40%罚款的行政处罚。

孙建军，迅达（中国）电梯有限公司北京分公司项目经理，作为单位其他负责人，负责本项目施工现场安全管理工作。未履行岗位安全生产工作职责：未组织制定针对本项目电梯拆除作业的安全操作规程（方法）、应急处置预案；未组织开展作业人员进场安全教育培训[]；未针对本项目开展危险源辨识评估[]；未开展项目安全巡查、隐患排查及整改[]；未进行现场安全监管，未及时制止冒险作业及违章操作行为[]。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[]之规定，导致发生生产安全事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[]之规定，建议由北京市西城区应急管理局给予其2025年年收入20%至30%罚款的行政处罚。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

河南嘉迅电梯工程有限责任公司，未有效履行企业安全生产主体责任：施工现场未配备安全生产管理人员，未制定电梯拆除施工方案且未进行安全技术交底，违规使用标准安装工具且未进行安全评估，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条第一、二款、第四十三条、第四十四条第一款[]之规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（一）项[]之规定，建议由北京市西城区应急管理局给予30万元以上50万元以下罚款的行政处罚。

回到顶部

迅达（中国）电梯有限公司北京分公司，未有效履行企业安全生产主体责任：施工现场安全管理缺失，未审核施工方案及进行安全技术交底，盲目组织开工，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条第一、二款、第四十三条、第四十四条第一款之规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第

一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（一）项之规定，建议由北京市西城区应急管理局给予30万元以上50万元以下罚款的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，强化风险意识和底线思维，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下整改和防范措施建议：

（一）电梯更新项目施工企业要深刻汲取本次事故教训，严格落实安全生产主体责任。施工现场必须配备安全生产管理人员，健全安全生产责任制及各项安全管理制度；严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展实效性安全生产教育培训；针对电梯拆除、安装等高风险作业编制专项施工方案，严格落实专项安全技术交底，确保从业人员具备相应安全操作技能；制定生产安全事故应急预案并定期组织演练。

（二）各有关部门要加快推进落实《西城区莲花河胡同2号院“11·12”火灾事故调查报告》提出的各项整改和防范措施，全面堵牢电梯更新项目全链条安全管理漏洞，坚决杜绝同类事故再次发生。

区市场监管局要切实督促电梯安装企业落实安全生产主体责任，加大执法检查力度，强化电梯质量安全监管。严格执行开工告知信息共享机制和开工告知后的现场核查工作，推动安全管控措施落地见效。

区住房城市建设委要将电梯更新改造项目纳入限额以下工程管理，加强项目统筹，健全监管机制及全链条管理模式，填补监管空白；针对电梯拆除过程中涉及的动火、吊装等高风险作业制定现场分级管控要求，督促各方严格落实，全方位封堵高风险环节的安全漏洞。

区房管局要加强对物业企业实施的老旧电梯更新项目进行统筹监管，开展安全生产和消防安全隐患排查，督促物业服务企业落实主体责任，推动其健全安全管理制度、落实现场日常巡查机制，全力保障电梯更新项目安全有序推进。

各相关行业主管部门要严格落实“三管三必须”要求，联合市场监管、住房城乡建设等职能部门，对本行业本系统管辖范围内所有电梯使用场所开展电梯安全专项排查整治，督促各电梯使用单位严格落实电梯安全主体责任，健全安全管理责任体系，全面排查整改各类电梯安全隐患，建立隐患台账实行闭环管理，提升全行业电梯安全管理水平。

各街道办事处要全面梳理摸排辖区内电梯更新项目底数，建立规范完整的项目管理台账；将电梯拆除过程中的动火、吊装等高风险作业纳入重点监管清单，制定专项监管管控措施；督促基层网格员严格落实施工巡查排查职责，排查补齐安全风险管控漏点，充分发挥基层网格安全防控效能，夯实属地电梯更新项目安全监管基础。

(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0C82048B9F2F62C6E053012819AC4084)

关于我们 (/gywm.html) 站点地图 (/zddt.html)
建议意见 (/jyyj.html) 法律声明 (/flsm.html)

回到顶部

政务服务热线：12345
地址：北京市西城区二龙路27号 邮编：100032

技术支持邮箱：work@bjxch.gov.cn



官方微信

主办：北京市西城区人民政府办公室　承办：北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码：1101020002　京ICP备19014909号-1 (https://beian.miit.gov.cn)　京公网安备：11010202007633 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010202007633)

回到顶部